TAP - TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Projeto: HOSPETSE

Unicesumar
Experiência Profissional Fábrica de Software (Escola de TI)
2026

1. Identificação do Projeto

1.1 Nome e sigla

HOSPETSE — Plataforma de Hospedagem e Serviços para Pets.

1.2 Prazo Estimado

Início: Agosto/2026 (Fase 2)	Fim: Novembro/2026 (Final do 2° semestre de 2026)

1.3 Custo total

Projeto acadêmico da disciplina Experiência Profissional Fábrica de Software (Unicesumar), sem orçamento financeiro formal associado. Recursos empregados correspondem à carga horária da equipe discente e ferramentas gratuitas/educacionais (Azure DevOps, Figma, API de pagamento em ambiente de homologação, etc.).

1.4 Patrocinador

Unicesumar — Disciplina de Experiência Profissional Fábrica de Software (Escola de TI).

1.5 Gerente Funcional

Coordenação/Professores da disciplina Experiência Profissional Fábrica de Software — Escola de TI (Unicesumar)

1.6 Scrum Master

Amanda

1.7 Product Owner - PO

Brenda

2. Objetivo

2.1 Objetivo do projeto

Desenvolver uma plataforma digital que conecte tutores de pets a prestadores de serviços de cuidado animal, hospedagem, passeio e pet sitters, facilitando a busca, a comunicação e o pagamento entre as partes, de forma segura e confiável.

2.2 Necessidade de negócio

Tutores de pets enfrentam dificuldade para encontrar prestadores de serviço confiáveis, avaliados e disponíveis em sua região. Ao mesmo tempo, hosts, pet sitters e pet walkers autônomos não contam com um canal centralizado para divulgar seus serviços e gerar renda. O HOSPETSE resolve essa lacuna ao reunir busca, agendamento, comunicação, avaliação e pagamento em um único produto, beneficiando tutores e prestadores de serviço.

3. Descrição do Produto e Principais Entregas

3.1 Descrição

O HOSPETSE é um marketplace de serviços para pets, disponível como aplicativo mobile e plataforma web, que conecta tutores a três perfis de prestadores de serviço, host, pet sitter e pet walker, além de contar com um módulo administrativo e um sistema de pagamento integrado.

3.2 Principais entregas

- Aplicativo mobile e plataforma web de marketplace de serviços para pets.

- Busca e contratação de prestadores de serviço pelos tutores.
- Canal de atendimento inteligente, chat com assistente de inteligência artificial, com comunicação em tempo real e apoio humano quando necessário.
- Avaliação dos serviços prestados pelos tutores, garantindo transparência e qualidade.
- Pagamento integrado entre tutor e prestador de serviço.
- Painel administrativo para gestão geral da plataforma.

4. Justificativa

O mercado de cuidados com animais de estimação vem crescendo de forma consistente, ampliando a demanda por serviços confiáveis de hospedagem, passeio e cuidado diário para pets. Tutores frequentemente enfrentam dificuldade para encontrar prestadores de serviço qualificados, avaliados e disponíveis em suas regiões, enquanto profissionais autônomos carecem de um canal centralizado para divulgar seus serviços. O HOSPETSE resolve essa lacuna oferecendo uma plataforma única que centraliza busca, agendamento, comunicação, avaliação e pagamento.

5. Benefício

- Centralização da oferta de serviços de cuidado pet (hospedagem, passeio e pet sitter) em uma única plataforma.
- Redução do tempo e esforço de tutores na busca por prestadores de serviço confiáveis e avaliados.
- Ampliação de canais de renda para hosts, pet sitters e pet walkers autônomos.
- Atendimento mais ágil por meio de assistente de IA, com escalonamento a humanos quando necessário.
- Maior transparência e qualidade do serviço por meio do módulo de avaliação.

6. Requisitos do Projeto

- Cadastro e gestão de perfis de tutores e prestadores de serviço.
- Busca e agendamento de serviços de hospedagem, passeio e cuidado de pets.
- Comunicação em tempo real entre tutores e prestadores, incluindo atendimento via assistente de inteligência artificial.
- Avaliação de qualidade dos serviços prestados.
- Processamento de pagamento seguro entre as partes.
- Acesso à solução tanto por aplicativo mobile quanto por plataforma web.

7. Escopo

- Contratação de serviços de hospedagem para pets, com busca, reserva e acompanhamento pelo tutor.
- Contratação de serviços de cuidado no domicílio (pet sitting).
- Contratação de serviços de passeio para pets.

- Canal de atendimento inteligente para tirar dúvidas de tutores e prestadores, com encaminhamento a um atendente humano quando necessário.
- Avaliação dos serviços prestados, permitindo que tutores compartilhem sua experiência.
- Pagamento integrado e seguro entre tutor e prestador de serviço.
- Gestão administrativa geral da plataforma, garantindo o bom funcionamento do serviço.

8. Não Escopo

- Desenvolvimento de novos tipos de serviços ou módulos que não estejam contemplados nos casos de uso atualmente definidos para o HOSPETSE.
- Funcionalidades ou mudanças de produto que não estejam previstas no backlog priorizado.
- Reformulações visuais ou funcionalidades adicionais.

9. Premissas e Restrições

Premissas

- A equipe seguirá o framework Scrum, com sprints e reuniões conduzidas pela Product Owner (Brenda) e pela Scrum Master (Amanda), ou pelo integrante responsável durante os rodízios de função.
- As funcionalidades já mapeadas para o produto refletem.
- As ferramentas de gestão do projeto estarão disponíveis e configuradas para uso pleno da equipe ao longo do desenvolvimento.
- Todos os integrantes atuarão em rodízio entre as áreas técnicas, ampliando o conhecimento coletivo sobre a solução.

Restrições

- Projeto acadêmico vinculado à disciplina Experiência Profissional Fábrica de Software (Escola de TI), da Unicesumar, sujeito ao regulamento vigente do curso.
- Equipe de tamanho fixo, com 6 integrantes, sem previsão de novos membros nesta fase.
- O projeto deve atender aos requisitos mínimos definidos pelo regulamento do curso, incluindo testes automatizados, comunicação em tempo real com os usuários e integração de pagamento em ambiente de teste.
- O regulamento não permite o uso de ferramentas que gerem código automaticamente ou escondam o processo de construção do software, nem o reaproveitamento de soluções prontas de terceiros.
- A consolidação definitiva do backlog depende da conclusão da migração para a ferramenta de gestão atualmente adotada pela equipe, respeitando as exigências de rastreabilidade definidas pelo regulamento.

10. Critérios de Aceitação do Projeto

Conjunto de condições que precisam ser atendidas para que as entregas do projeto sejam consideradas aceitas:

- As funcionalidades entregues atendem aos casos de uso aprovados pela Product Owner.
- As funcionalidades foram testadas, sem falhas críticas em aberto no momento da entrega.

- A aplicação está implantada (deploy) e acessível para avaliação.
- A entrega foi validada pela Product Owner e homologada pela coordenação da disciplina.

11. Riscos

N°	Descrição do risco	Consequência	Prob.	Impacto	Ações de resposta	Responsável	Data alvo
1	Atraso na migração Jira -> Azure DevOps	Dispersão de informações entre ferramentas e retrabalho	Média	Médio	Priorizar a migração no início da fase, mantendo o backlog atualizado em paralelo até a conclusão	Brenda/ Amanda	Sprint 1
2	Atraso na entrega dos mockups (Figma)	Bloqueio do início do desenvolvimento de telas	Média	Médio	Alinhar prazos de design com o planejamento das sprints e acompanhar em cerimônias semanais	Ana Clara / Murilo	Sprint 2
3	Complexidade técnica da integração do assistente de IA e WebSocket	Atraso na entrega do módulo de chat (HPET06)	Média	Alto	Detalhar o caso de uso HPET06 e validar protótipo técnico antes da implementação em sprint	Lucas / Raul	Sprint 3
4	Lacunas não identificadas na documentação de casos de uso	Retrabalho e histórias de usuário incompletas	Baixa	Médio	Revisão contínua da documentação antes do início de cada sprint.	Brenda	Contínuo
5	Sobrecarga da equipe reduzida frente ao escopo ampliado	Atraso nas entregas das Sprints.	Média	Médio	Priorização rigorosa do backlog, distribuição balanceada de story points e uso do rodízio para equilibrar carga	Amanda	Contínuo
6	Dificuldade de adaptação aos rodízios de funções devido à especialização e aos diferentes níveis de experiência dos integrantes em cada área técnica.	Possível redução da produtividade, aumento do tempo de execução das tarefas, necessidade de apoio entre os integrantes e risco de atrasos nas entregas das Sprints.	Média	Médio	Realizar os rodízios de forma gradual, considerando os pontos focais de cada área; promover acompanhamento e apoio entre os integrantes durante a execução das tarefas; distribuir atividades de acordo com o nível de conhecimento e	Amanda	Contínuo

					utilizar o rodízio como oportunidade de capacitação, sem comprometer as entregas prioritárias.		
7	Alterações ou inclusão de requisitos durante a execução das Sprints.	Retrabalho, aumento do backlog e comprometimento do planejamento e das entregas previstas.	Média	Alto	Centralizar novas demandas no backlog, realizar análise de impacto e priorizar alterações somente quando justificadas.	Brenda	Contínuo
8	Dificuldade de integração entre front-end, back-end e banco de dados.	Funcionalidades desenvolvidas individualmente podem apresentar incompatibilidades durante a integração.	Média	Alto	Definir contratos de API, realizar integrações progressivas e executar testes durante o desenvolvimento, evitando deixar a integração somente para o final da Sprint.	Lucas / Raul	Contínuo
9	Respostas inadequadas ou limitações do assistente de IA.	Atendimento incorreto ao tutor ou necessidade excessiva de intervenção humana.	Média	Alto	Definir limites de atuação da IA, validar respostas em cenários previstos e manter mecanismo de escalonamento para atendimento humano.	Lucas / Raul	Sprint a definir
10	Insuficiência de tempo para testes e correção de problemas antes das entregas.	Defeitos podem permanecer no sistema e comprometer a qualidade da entrega da Sprint.	Média	Alto	Reservar tempo para testes no planejamento, priorizar correções críticas e executar testes durante todo o ciclo de desenvolvimento.	Equipe	Contínuo
11	Conflito entre atividades acadêmicas e disponibilidade dos integrantes da equipe.	Redução da disponibilidade para desenvolvimento e atraso na execução das tarefas planejadas.	Média	Médio	Distribuir as atividades considerando a disponibilidade dos integrantes e acompanhar a capacidade real da equipe durante o planejamento.	Amanda	Contínuo

12. Entregas

N°	Entregas	Data	Orçamento
1	Entrega 1 — Organização e planejamento do projeto	Sprint 1	Sem custo financeiro

2	Entrega 2 — Arquitetura, infraestrutura e base da aplicação	Sprint 2	Sem custo financeiro estimado.
3	Entrega 3 — Módulo Tutor	Sprint 3	Sem custo financeiro estimado
4	Entrega 4 — Módulo Host	Sprint 4	Sem custo financeiro estimado
5	Entrega 5 — Módulos Pet Sitter e Pet Walker	Sprint 6	Sem custo financeiro estimado
6	Entrega 6 — Comunicação e avaliação de serviços	Sprint 7	Sem custo financeiro estimado
7	Entrega 7 — Administrador e sistema de pagamento	Sprint 8	Sem custo financeiro estimado
8	Entrega 8 — Integração, testes, validação e entrega da versão	Sprint 9	Sem custo financeiro estimado

13. Equipe do Projeto

A equipe adota pontos focais por função, com rodízio periódico entre todos os integrantes em todas as frentes técnicas (back-end, front-end, banco de dados, testes), de modo a ampliar o conhecimento coletivo sobre a solução.

Nome	**Papel**
Brenda	Product Owner (PO) — ponto focal de backlog e priorização; participa do rodízio de funções
Amanda	Scrum Master — ponto focal de cerimônias e remoção de impedimentos; participa do rodízio de funções
Lucas	Ponto focal Back-end e Banco de Dados; participa do rodízio de funções
Raul	Ponto focal Back-end e Banco de Dados; participa do rodízio de funções
Ana Clara	Ponto focal Front-end; participa do rodízio de funções
Murilo	Ponto focal Front-end; participa do rodízio de funções

14. Partes Interessadas

Nome	**Lotação**
Equipe HOSPETSE	Brenda, Amanda, Lucas, Raul, Ana Clara e Murilo
Unicesumar	Instituição de ensino patrocinadora e avaliadora do projeto (disciplina Experiência Profissional Fábrica de Software — Escola de TI)
Tutores de pets	Usuários finais, contratantes de serviços

Hosts, Pet Sitters e Pet Walkers	Usuários finais, prestadores de serviços

15. Alinhamento Estratégico

O projeto HOSPETSE está alinhado ao objetivo geral do Regulamento Escola de TI 2026 (Unicesumar), disciplina Experiência Profissional Fábrica de Software: entregar software de qualidade que resolva problemas relevantes de seus usuários, concebido, projetado e desenvolvido segundo as boas práticas de engenharia de software. O projeto proporciona à equipe a vivência prática de um ciclo completo de desenvolvimento de produto digital, do levantamento de casos de uso à entrega de software, aplicando metodologias ágeis, boas práticas de engenharia de requisitos e ferramentas de mercado (Azure DevOps, Figma), além de atender aos requisitos arquiteturais obrigatórios do regulamento (backend REST stateless, apps mobile/web, testes automatizados, WebSocket, integração de pagamento e deploy). Do ponto de vista de mercado, o projeto atende à crescente demanda por soluções digitais no setor de cuidados com animais de estimação (pet care), consolidando um produto com potencial de continuidade em fases futuras.

16. Aprovação

Data: 15/08/2026 – Revisão: 23/08/2026

Amanda Lorena Ferreira Silverio RA: 23130634-2

Ana Clara Paim Lázaro RA: 23087481-2

Brenda Kethleen Cirqueira Lucas RA: 23103459-2

Lucas Bufalo Neo de Carvalho RA: 23135193-2

Murilo Silva Barbosa RA: 23272159-2

Raul Lopes Jorge RA: 23141747-2